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План-график по достижению общественно значимого результата регионального проекта "Цифровая образовательная среда"
Обновление интерактивного оборудования в образовательных организациях
Зубцовского района.

	№
	


Мероприятие / Операция
	

Ответственный исполнитель (ИОГВ/ОМСУ Тверской области)
	

Срок начала реализации
	

Срок окончания реализации
	


Статус на отчетную дату (+/-)
	Январь 2020
	Февраль 2020
	Март 2020
	Апрель 2020
	Май 2020
	Июнь 2020
	Июль 2020
	Август 2020
	Сентябрь 2020
	Октябрь 2020
	Ноябрь 2020
	Декабрь 2020
	

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	Примечание

	I Этап "Подготовительный"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



1
	


Составление плана-графика обучения учителей- предметников информационно-коммуникационным технологиям в рамках реализации ЦОС
	Начальник отдела образования Администрации Зубцовского района Венглярчик О.Л. Главный специалист отдела образования Администрации зубцовского района Сорочук Ю.С. Директор МБОУ СОШ №1 г.Зубцова Силаева Е.Г., директор МБОУ "Пищалинская ООШ" Кочергина В.Н.
	




3/1/2020
	




4/30/2020
	в работе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2
	
Обучение учителей-предметников информационно- коммуникационным технологиям в рамках ЦОС
	Директор МБОУ СОШ №1 г.Зубцова Силаева Е.Г., директор МБОУ "Пищалинская ООШ" Кочергина В.Н.
	

4/13/2020
	

10/31/2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


3
	

Предоставление отчета о повышении квалификации (с предоставлением копии удостоверения)
	Главный специалист отдела образования Администрации Зубцовского района, Сорочук Ю.С. Директор МБОУ СОШ №1 г.Зубцова Силаева Е.Г., директор МБОУ "Пищалинская ООШ" Кочергина В.Н.
	



11/1/2020
	



11/30/2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


4
	
Создание приемочных комиссий для проверки комплектности компьютерного и интерактивного оборудования поставляемого в образовательные организации
	Главный специалист отдела образования Администрации зубцовского района Сорочук Ю.С.
Директор МБОУ СОШ №1 г.Зубцова Силаева Е.Г., директор
МБОУ "Пищалинская ООШ" Кочергина В.Н.
	



8/1/2020
	



8/31/2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II Этап "Прием оборудования"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


1
	

Работа комиссий по проверке комплектности и состава поставляемого оборудования с подписанием актов приема
	Главный специалист отдела образования Администрации Зубцовского района Сорочук Ю.С. Директор МБОУ СОШ №1 г.Зубцова Силаева Е.Г., директор МБОУ "Пищалинская ООШ" Кочергина В.Н.
	



9/1/2020
	



9/15/2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

2
	
Установка оборудования в образовательных организациях
	Директор МБОУ СОШ №1 г.Зубцова Силаева Е.Г., директор
МБОУ "Пищалинская ООШ" Кочергина В.Н.
	

9/15/2020
	

9/30/2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III Этап "Проверка эффективности и использования оборудования"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

1
	
Использование оборудования в рамках реализации ЦОС
	Директор МБОУ СОШ №1 г.Зубцова Силаева Е.Г., директор
МБОУ "Пищалинская ООШ" Кочергина В.Н.
	

10/1/2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	№
	


Мероприятие / Операция
	

Ответственный исполнитель (ИОГВ/ОМСУ Тверской области)
	

Срок начала реализации
	

Срок окончания реализации
	


Статус на отчетную дату (+/-)
	Январь 2020
	Февраль 2020
	Март 2020
	Апрель 2020
	Май 2020
	Июнь 2020
	Июль 2020
	Август 2020
	Сентябрь 2020
	Октябрь 2020
	Ноябрь 2020
	Декабрь 2020
	

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
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	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	Примечание

	
2
	
Контроль эффективности использования оборудования в рамках реализации ЦОС
	Главный специалист отдела образования Администрации зубцовского района Сорочук Ю.С.
	

10/2/2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Глава Зубцовского района

Исполнитель: Сорочук Юлия Сергеевна
тел. (8-48-262-2-28-06) элек.почта otdel.obraz69@mail.ru


 	  Е.А. Николаева
подпись
