СОГЛАСОВАНО
Руководитель регионального проекта Тверской области,
Министр образования Тверской области
Коваленко Юлия Николаевна

(подпись

" 20 г.

План-график по достижению общественно значимого результата регионального проекта "Цифровая образовательная среда" Обновление интерактивного оборудования в образовательных организациях Зубцовского района.

N <u>o</u>		_			Январ 2020		Фев 2020		Ma 202		Ап 202	рель 20	Mai	й 2020	Ин 202		Ин 201	оль 20		вгуст)20				Октябрь 2020		Ноябрь 2020			Цекабрь 2020			
Мероприятие / Операция	Ответственный исполнитель (ИОГВ/ОМСУ Тверской области)	Срок начала реализац и	ия реализаци	Статус на отчетную дату и(+/-)	1 2 3	4	1 2	3 4	1 :	2 3 4	1 2	2 3 4	1 2	2 3 4	1	2 3 4	1	2 3	4 1	2 3	4 1	2	3 4	1 2	3 4	1 1	2 3	4 1	2	3 4	Примечание	
I Этап "Подготовительный"			И								+		++															Н				
Составление плана-графика обучения 1 учителей- предметников информационно-коммуникационным технологиям в рамках реализации ЦОС	Начальник отдела образования Администрации Зубцовского района Венглярчик О.Л. Главный специалист отдела образования Администрации зубцовского района Сорочук Ю.С. Директор МБОУ СОШ №1 г.Зубцова Силаева Е.Г., директор МБОУ "Пищалинская ООШ" Кочергина В.Н.	3/1/2020	4/30/2020	в работе																												
2 Обучение учителей-предметников	Директор МБОУ СОШ №1 г.Зубцова Силаева Е.Г., директор МБОУ "Пищалинская ООШ" Кочергина В.Н.	4/13/2020	0 10/31/202																													
	Главный специалист отдела образования Администрации Зубцовского района, Сорочук Ю.С. Директор МБОУ СОШ №1 г.Зубцова Силаева Е.Г., директор МБОУ "Пищалинская ООШ" Кочергина В.Н.	11/1/2020	11/30/202																													
оборудования поставляемого в образовательные организации	Главный специалист отдела образования Администрации зубцовского района Сорочук Ю.С. Директор МБОУ СОШ № 1 г.Зубцова Силаева Е.Г., директор МБОУ "Пницалинская ООШ" Кочергина В.Н.	8/1/2020	8/31/2020																													
II Этап "Прием оборудования"	1						Ш						Ш											П	Ш			П				

1	Работа комиссий по проверке комплектности и состава поставляемого оборудования с подписанием актов приема	Директор МБОУ СОШ №1 г.Зубцова Силаева Е.Г., директор МБОУ "Пищалинская ООШ" Кочергина В.Н.	9/1/2020	9/15/2020													
2	Установка оборудования в образовательных организациях	Директор МБОУ СОШ № 1 г.Зубцова Силаева Е.Г., директор МБОУ "Пищалинская ООШ" Кочергина В.Н.	9/15/2020	9/30/2020													
	гап "Проверка эффективности и использ удования"	вования															
1	Использование оборудования в рамках реализации ЦОС	Директор МБОУ СОШ №1 г.Зубцова Силаева Е.Г., директор МБОУ "Пищалинская ООШ" Кочергина В.Н.	10/1/2020														

Nº						Янва 2020	рь	Фев 202	враль 0	Ma 20:	арт 20		прель 020	Май 20		Июнь 2020	Ию 202		Аві 202	густ 20	Ce 202	нтябрь 20	Ок 202		Но 20	оябрь 120		екабрі)20	Ь		
	Мероприятие / Операция	Ответственный исполнитель (ИОГВ/ОМСУ Тверской области)	начала реализаци	Срок окончани С я с реализаци(отчетную дату		3 4	1 2	3 4	1	2 3	4 1	2 3 4	1 2 3	4 1	1 2 3 4	1 2	2 3 4	1	2 3 4	1	2 3 4	1 2	2 3 4	1	2 3	4 1	2 3	4 I	Тримечание	
2	использования оборудования в рамках	Главный специалист отдела образования Администрации зубцовского района Сорочук Ю.С.	10/2/2020																												

Глава Зубцовского района

Е.А. Николаева

подпись

Исполнитель: Сорочук Юлия Сергеевна тел. (8-48-262-2-28-06) элек.почта otdel.obraz69@mail.ru