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СОГЛАСОВАНО
Руководитель регионального проекта Тверской области,
Министр образования Тверской области	  	
(должность)
_Коваленко Юлия Николаевна	
(ФИО)

(подпись)                                                   "        " 	г.

План-график по достижению общественно значимого результата регионального проекта "Современная школа"
Закупа компьюторного оборудования для МБОУ Погорельская СОШ (обеспечения функционирования центров "Точки роста")

в муниципальном образовании Зубцовский район
	

№ п/п
	
Наименование этапов реализации, мероприятий, операций, контрольных точек
	

Ответственный исполнитель  
	
Срок начала реализации
	
Срок окончания реализации
	
Статус
на отчетную дату (выполнено/в работе)  
	Январь 2020
	Февраль 2020
	Март

	
	
	
	
	
	
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2

	
	1 этап Подготовительный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

1
	Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
	Министерство образования Тверской области, начальник отдела образования Администрации Зубцовского района О.Л.Венглярчик, директор МБОУ «Погорельская СОШ»
	

7/1/2019
	

1/31/2020
	

выполнено
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Анализ используемых помещений школы
	Директор школы МБОУ «Погорельская СОШ»
	4/1/2020
	4/15/2020
	в работе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Подбор помещений для размещения оборудования
-Кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в том числе по предметным областям "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности"
-помещение для проектной деятельности (шахматная
гостинная,медиазона)
	Директор школы МБОУ «Погорельская СОШ»
	4/1/2020
	4/15/2020
	в работе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Подготовка помещений к установке оборудования
	Директор школы МБОУ «Погорельская СОШ»
	6/1/2020
	7/31/2020
	в работе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Проведение "косметического" ремонта, приведение площадок образовательных оранизаций в соответствии с фирменным
стилем "Точка роста"
	Директор школы МБОУ «Погорельская СОШ»
	3/1/2020
	7/1/2020
	в работе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Анализ электричесой мощности, выделенной МБОУ "Погорельской СОШ" используемой имеющимися приборами.
	Начальник отдела образования Администрации Зубцовского
района О.Л.Венглярчик , директор МБОУ «Погорельская СОШ»
	4/20/2020
	7/20/2020
	в работе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2 этапОснащение "Точек роста"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Создание приемочных комиссий для проверки комплектности оборудования, поставляемого в образовательные организации
	Директор школы МБОУ«Погорельская СОШ»
	4/15/2020
	4/30/2020
	в работе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Работа комиссий по проверке комплектности и состава поставляемого оборудования с подписанием актов приема
	Начальник отдела образования Администрации Зубцовского района О.Л.Венглярчик , директор МБОУ «Погорельская СОШ»
	7/1/2020
	9/1/2020
	в работе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
Установка и наладка оборудования в подготовленные помещения
	Министерство образования Тверской области , начальник отдела образования Администрации Зубцовского района О.Л.Венглярчик , директор МБОУ «Погорельская СОШ»
	7/1/2020
	9/1/2020
	в работе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
Составление плана-графика обучения учителей-предметников
	Начальник отдела образования Администрации Зубцовского района О.Л.Венглярчик , директор МБОУ «Погорельская СОШ»
	8/1/2020
	8/15/2020
	в работе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

№ п/п
	
Наименование этапов реализации, мероприятий, операций, контрольных точек
	

Ответственный исполнитель  
	
Срок начала реализации
	
Срок окончания реализации
	
Статус
на отчетную дату (выполнено/в работе)  
	Январь 2020
	Февраль 2020
	Март

	
	
	
	
	
	
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2

	11
	Подбор кадрового состава
	Начальник отдела образования Администрации Зубцовсого района О.Л.Венглярчик , директор МБОУ "Погорельская СОШ"
	5/20/2020
	7/20/2020
	в работе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Обучение новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Математика и информатика»,
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (далее - «ОБЖ») трех учителей
предметников
	Начальник отдела образования Администрации Зубцовсого района О.Л.Венглярчик , директор МБОУ "Погорельская СОШ"
	3/1/2020
	9/1/2020
	в работе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3 этап Открытие "Точек роста"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Формирование групп обучающихся
-по профилям : цифровой, естественнонаучный, технический, гуманитарный.	- по
предметам "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности"
	Начальник отдела образования Администрации Зубцовсого района О.Л.Венглярчик , директор МБОУ "Погорельская СОШ"
	4/1/2020
	8/31/2020
	в работе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	

Открытие центров в единый день открытий
	Министерство образования Тверской области , начальник отдела образования Администрации Зубцовсого района О.Л.Венглярчик , директор МБОУ "Погорельская СОШ"
	9/1/2020
	9/1/2020
	в работе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4 этап Проверка эффективности и использования
оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
Использование оборудования
	Начальник отдела образования Администрации Зубцовсого района О.Л.Венглярчик , директор МБОУ "Погорельская СОШ"
	9/1/2020
	
	в работе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
Контроль эффективности использования оборудования
	Начальник отдела образования Администрации Зубцовсого района О.Л.Венглярчик , директор МБОУ "Погорельская СОШ"
	9/1/2020
	
	в работе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Охват деятельностью на обновленной материально-технической базе не менее 100% обучающихся школы, осваивающих основную общеобразовательную программу по предметным областям "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности"
	Директор школы МБОУ"Погорельская СОШ"
	9/1/2020
	
	в работе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Обеспечение не менее 70% охвата от общего контингента обучающихся в школе дополнительными общеобразовательными программами цифрового,естественнонаучного,технического и гуманитарного
профилей во внеурочное время.
	Директор школы МБОУ"Погорельская СОШ"
	9/1/2020
	
	в работе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 (
7
)

Глава Зубцовского района

 	  Е.А. Николаева
подпись


	2020
	Апрель 2020
	Май 2020
	Июнь 2020
	Июль 2020
	Август 2020
	Сентябрь 2020
	примечание

	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	

	3
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	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	2020
	Апрель 2020
	Май 2020
	Июнь 2020
	Июль 2020
	Август 2020
	Сентябрь 2020
	примечание

	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	

	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
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	3
	4
	1
	2
	3
	4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: Пример_формирования]Сетевой план-график реализации мероприятий по возведению модульной конструкции ФАП

	


№
	


Мероприятие / Операция
	

Ответственный исполнитель/ИОГВ Тверской области
	

Срок начала реализации
	

Срок окончания реализации
	

Статус на отчетную дату (+/-)
	
Январь 2020
	
Февраль 2020
	
Март 2020
	
Апрель 2020
	
Май 2020
	
Июнь 2020
	
Июль 2020
	
Август 2020
	
Сентябрь 2020
	
Октябрь 2020
	
Ноябрь 2020
	
Декабрь 2020
	

	
	
	
	
	
	
	неделя 1
	неделя 2
	неделя 3
	неделя 4
	неделя 1
	неделя 2
	неделя 3
	неделя 4
	неделя 1
	неделя 2
	неделя 3
	неделя 4
	неделя 1
	неделя 2
	неделя 3
	неделя 4
	неделя 1
	неделя 2
	неделя 3
	неделя 4
	неделя 1
	неделя 2
	неделя 3
	неделя 4
	неделя 1
	неделя 2
	неделя 3
	неделя 4
	неделя 1
	неделя 2
	неделя 3
	неделя 4
	неделя 1
	неделя 2
	неделя 3
	неделя 4
	неделя 1
	неделя 2
	неделя 3
	неделя 4
	неделя 1
	неделя 2
	неделя 3
	неделя 4
	неделя 1
	неделя 2
	неделя 3
	неделя 4
	Примечание

	I Этап "Подготовительный"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Перенос трубы отопления
	Администрация муниципального
образования
	1/1/2020
	1/31/2020
	Выполнено
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Разработка плана-схемы ФАП
	Министерство здравоохранения
Тверской области
	2/1/2020
	2/15/2020
	Выполнено
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Разработка проекта планировки территории с учетом жилой
застройки
	Министерство здравоохранения
Тверской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Утверждение проектов плана-схемы филиала и планировки
территории
	Министерство здравоохранения
Тверской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Подготовка технического задания на изготовление модульной
конструкции
	Министерство здравоохранения
Тверской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Подготовка технического задания по благоустройству
прилегающей территории и коммуникациям
	Министерство здравоохранения
Тверской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Направление тех. задания по земельному участку в
Администрацию для подготовки земельного участка
	Министерство здравоохранения
Тверской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II Этап "Планировка земельного участка"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Подготовка площадки земельного участка для размещения
модульной конструкции в соответствии с планировкой
	Администрация муниципального
образования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Подготовка водопровода и вывод точки для подключения
	Администрация муниципального
образования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Подготовка канализации и вывод точки для присоединения
	Администрация муниципального
образования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Подготовка электрических систем для подключения
	Администрация муниципального
образования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Подготовка системы отопления и вывод точки для подключения
	Администрация муниципального
образования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Подготовка фундамента (отсыпка песчаной подушки)
	Администрация муниципального
образования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Заключение договора по передаче земельного участка
	Администрация муниципального
образования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III Этап "Приобретение и монтаж модульной конструкции"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Организация конкурсных процедур на выбор исполнителя
	Министерство здравоохранения
Тверской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	при условии доведения Соглашения

	2
	Заключение контракта
	Министерсво здравоохранения
Тверской области Подрядчик
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Производство модульной конструкции
	Министерсво здравоохранения
Тверской области Подрядчик
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Доставка и монтаж модульной конструкции
	Министерсво здравоохранения
Тверской области Подрядчик
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Отделочные работы на месте
	Министерсво здравоохранения
Тверской области Подрядчик
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Подключение к коммуникцаям
	Администрация МО
Министерсво здравоохранения Тверской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Электричество и отопление - ввод в
эксплуатацию в декабре

	7
	Проверка работоспособности всех систем
	Администрация МО
Министерсво здравоохранения Тверской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV Этап "Оснащение филиала"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Запрос коммерческих предложений на дооснащение
оргтехникой, монтаж электронной очереди
	Министерство здравоохранения
Тверской области
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