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СОГЛАСОВАНО
Руководитель регионального проекта Тверской области,
Министр образования Тверской области	
(должность)
_Коваленко Юлия Николаевна	
(ФИО)
(подпись) "      " 	г.


План-график по достижению общественно значимого результата регионального проекта "Успех каждого ребенка"
Закупа оборудования в школы МБОУ СОШ№1, Погорельская СОШ,Щеколдинская СОШ для дополнительного образования	(естественно- научное,физкульурно-спортивное, туристско-краеведческое

в муниципальном образовании Зубцовский район

	
№ п/п
	
Наименование этапов реализации, мероприятий, операций, контрольных точек
	
Ответственный исполнитель
	
Срок начала реализации
	
Срок окончания реализации
	Статус
на отчетную дату (выполнено/в работе)
	Январь 2020
	Февраль 2020
	Март 2020

	
	
	
	
	
	
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	
	1 этап Подготовительный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Заключение соглашений с образовательными организациями
	Начальник отдела образования Администрации Зубцовсого района О.Л.Венглярчик , гл,специалист отдела образования Администрации Зубцовского района Н.Л.Дудаева, диретора школ ( МБОУ СОШ №1 г.Зубцова,"Погорельская СОШ", "Щеколдинская СОШ")
	3/16/2020
	3/31/2020
	выполнено
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Анализ используемых помещений, выделение помещений для размещения оборудования
	Директора школ ( МБОУ СОШ №1 г.Зубцова,"Погорельская СОШ", "Щеколдинская СОШ")
	4/1/2020
	4/15/2020
	в работе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Создание приемочных комиссий для проверки комплектности оборудования поставляемого в образовательные организации
	Директора школ ( МБОУ СОШ №1 г.Зубцова ,"Погорельская СОШ", "Щеколдинская СОШ")
	4/15/2020
	4/30/2020
	в работе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Подбор кадрового состава
	Начальник отдела образования Администрации Зубцовсого района О.Л.Венглярчик , директора школ ( МБОУ СОШ №1 г.Зубцова,"Погорельская СОШ", "Щеколдинская СОШ")
	5/20/2020
	5/29/2020
	в работе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Проведение анкетирования обучающихся с целью определения прфеля
	Директора школ ( МБОУ СОШ №1 г.Зубцова,"Погорельская СОШ", "Щеколдинская СОШ")
	5/11/2020
	5/29/2020
	в работе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Внесение изменеий в муниципальные задания образовательных организаций, включенных в перечень образовательных организаций, в которых будут созданы новые места дополнительного образования детей
	Начальник отдела образования Администрации Зубцовсого района О.Л.Венглярчик , гл,специалист отдела образования Администрации Зубцовского района Н.Л.Дудаева, диретора
школ ( МБОУ СОШ №1 г.Зубцова,"Погорельская СОШ",
	2/1/2020
	2/29/2020
	выполнено
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2 этап Прием оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Подготовка помещений к установке оборудования ,проведение косметического ремонта
	Директора школ ( МБОУ СОШ №1 г.Зубцова,"Погорельская
СОШ", "Щеколдинская СОШ")
	6/1/2020
	7/31/2020
	в работе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Работа комиссий по проверке комплектности и состава поставляемого оборудования с подписанием актов приема
	Начальник отдела образования Администрации Зубцовсого района О.Л.Венглярчик , гл,специалист отдела образования Администрации Зубцовского района Н.Л.Дудаева, директора школ ( МБОУ СОШ №1 г.Зубцова,"Погорельская СОШ", "Щеколдинская СОШ")
	6/1/2020
	8/25/2020
	в работе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Установка оборудования в образовательных организациях, оснащение средствами обучения и приведение плащадок, на которых будут созданы новые места дополнительного образования детей, в соответствии с требованиями, представляемыми к организациям дополнительного образования
	Начальник отдела образования Администрации Зубцовсого района О.Л.Венглярчик , гл,специалист отдела образования Администрации Зубцовского района Н.Л.Дудаева, диретора школ ( МБОУ СОШ №1 г.Зубцова,"Погорельская СОШ",
"Щеколдинская СОШ")
	6/1/2020
	8/25/2020
	в работе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
3 этап "Организационныйй"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Лицензирование дополнительных образовательных организаций (МБОУ СОШ №1 г.Зубцова")
	Директор школы МБОУ СОШ №1г.Зубцова
	4/20/2020
	8/25/2020
	в работе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	


Повышения квалификации (профессионального мастерства) педагогических работников на создоваемые места
	Министерство образования Тверской области, начальник отдела образования Администрации Зубцовсого района О.Л.Венглярчик , директора школ ( МБОУ СОШ №1 г.Зубцова,"Погорельская СОШ", "Щеколдинская СОШ")
	8/1/2020
	12/31/2020
	в работе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 (
7
)




	
№ п/п
	
Наименование этапов реализации, мероприятий, операций, контрольных точек
	
Ответственный исполнитель
	
Срок начала реализации
	
Срок окончания реализации
	Статус
на отчетную дату (выполнено/в работе)
	Январь 2020
	Февраль 2020
	Март 2020

	
	
	
	
	
	
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	12
	
Проведение мониторинга оснащенности средствами обучения и приведения плащадок в соответствии с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей
	Министерство образования Тверской области, проектный офис национального проекта "Образование"
	8/30/2020
	8/30/2020
	в работе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	

Завершение набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах
	Начальник отдела образования Администрации Зубцовсого района О.Л.Венглярчик , гл,специалист отдела образования Администрации Зубцовского района Н.Л.Дудаева, директора школ ( МБОУ СОШ №1 г.Зубцова,"Погорельская СОШ", "Щеколдинская СОШ")
	
	9/1/2020
	в работе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
4 этап "Отчетный"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	

Использование оборудования
	Начальник отдела образования Администрации Зубцовсого района О.Л.Венглярчик , гл,специалист отдела образования Администрации Зубцовского района Н.Л.Дудаева, директора школ ( МБОУ СОШ №1 г.Зубцова,"Погорельская СОШ", "Щеколдинская СОШ")
	9/1/2020
	
	в работе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	

Контроль эффективности использования оборудования
	Начальник отдела образования Администрации Зубцовсого района О.Л.Венглярчик , гл,специалист отдела образования Администрации Зубцовского района Н.Л.Дудаева, директора школ ( МБОУ СОШ №1 г.Зубцова,"Погорельская СОШ",
"Щеколдинская СОШ")
	9/1/2020
	
	в работе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Информационное сопровождение по созданию новых мест дополнительного образования детей в средствах массовой информации в соответствии с медиа-планом, утвержденным приказом Министерства образования Тверской области
	Начальник отдела образования Администрации Зубцовсого района О.Л.Венглярчик , гл,специалист отдела образования Администрации Зубцовского района Н.Л.Дудаева, директора школ ( МБОУ СОШ №1 г.Зубцова,"Погорельская СОШ",
"Щеколдинская СОШ")
	3/2/2020
	12/31/2020
	в работе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Формирование трех групп (17,17,18 чел) в МБОУ СОШ № 1
естественно -научной направленности
	Директора школ ( МБОУ СОШ №1 г.Зубцова , "Погорельская
СОШ", "Щеколдинская СОШ")
	9/1/2020
	
	в работе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Формирование трех групп (по 20 чел) в МБОУ СОШ № 1
физкультурно-спортивной направленности
	Директора школ ( МБОУ СОШ №1 г.Зубцова , "Погорельская
СОШ", "Щеколдинская СОШ")
	9/1/2020
	
	в работе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Формирование двух групп (по 20 чел) в МБОУ"Погорельская СОШ" физкультурно-спортивной направленности
	Директора школ ( МБОУ СОШ №1 г.Зубцова , "Погорельская СОШ", "Щеколдинская СОШ")
	9/1/2020
	
	в работе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Формирование одной группы (17 чел) в МБОУ "Щеколдинская СОШ" туристско-краеведческой направленности
	Директора школ ( МБОУ СОШ №1 г.Зубцова , "Погорельская СОШ", "Щеколдинская СОШ")
	9/1/2020
	
	в работе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
Подготовка статистической отчетности по форме № 1-ДО
«Сведения о дополнительном образовании детей» с учетом созданных мест дополнительного образования детей
	Начальник отдела образования Администрации Зубцовсого района О.Л.Венглярчик , гл,специалист отдела образования Администрации Зубцовского района Н.Л.Дудаева, директора школ ( МБОУ СОШ №1 г.Зубцова,"Погорельская СОШ",
"Щеколдинская СОШ")
	
	1/25/2020
	в работе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Глава Зубцовского района

Исполнитель: Дударева Наталья Леонидовна
тел. (8-48-262-2-21-30) элек.почта zubobraz@mail.ru

 	  Е.А. Николаева
подпись
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[bookmark: Пример_формирования]Сетевой план-график реализации мероприятий по возведению модульной конструкции ФАП

	


№
	


Мероприятие / Операция
	

Ответственный исполнитель/ИОГВ Тверской области
	

Срок начала реализации
	

Срок окончания реализации
	

Статус на отчетную дату (+/-)
	
Январь 2020
	
Февраль 2020
	
Март 2020
	
Апрель 2020
	
Май 2020
	
Июнь 2020
	
Июль 2020
	
Август 2020
	
Сентябрь 2020
	
Октябрь 2020
	
Ноябрь 2020
	
Декабрь 2020
	

	
	
	
	
	
	
	неделя 1
	неделя 2
	неделя 3
	неделя 4
	неделя 1
	неделя 2
	неделя 3
	неделя 4
	неделя 1
	неделя 2
	неделя 3
	неделя 4
	неделя 1
	неделя 2
	неделя 3
	неделя 4
	неделя 1
	неделя 2
	неделя 3
	неделя 4
	неделя 1
	неделя 2
	неделя 3
	неделя 4
	неделя 1
	неделя 2
	неделя 3
	неделя 4
	неделя 1
	неделя 2
	неделя 3
	неделя 4
	неделя 1
	неделя 2
	неделя 3
	неделя 4
	неделя 1
	неделя 2
	неделя 3
	неделя 4
	неделя 1
	неделя 2
	неделя 3
	неделя 4
	неделя 1
	неделя 2
	неделя 3
	неделя 4
	Примечание

	I Этап "Подготовительный"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Перенос трубы отопления
	Администрация муниципального
образования
	1/1/2020
	1/31/2020
	Выполнено
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Разработка плана-схемы ФАП
	Министерство здравоохранения
Тверской области
	2/1/2020
	2/15/2020
	Выполнено
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Разработка проекта планировки территории с учетом жилой
застройки
	Министерство здравоохранения
Тверской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Утверждение проектов плана-схемы филиала и планировки
территории
	Министерство здравоохранения
Тверской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Подготовка технического задания на изготовление модульной
конструкции
	Министерство здравоохранения
Тверской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Подготовка технического задания по благоустройству
прилегающей территории и коммуникациям
	Министерство здравоохранения
Тверской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Направление тех. задания по земельному участку в
Администрацию для подготовки земельного участка
	Министерство здравоохранения
Тверской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II Этап "Планировка земельного участка"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Подготовка площадки земельного участка для размещения
модульной конструкции в соответствии с планировкой
	Администрация муниципального
образования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Подготовка водопровода и вывод точки для подключения
	Администрация муниципального
образования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Подготовка канализации и вывод точки для присоединения
	Администрация муниципального
образования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Подготовка электрических систем для подключения
	Администрация муниципального
образования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Подготовка системы отопления и вывод точки для подключения
	Администрация муниципального
образования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Подготовка фундамента (отсыпка песчаной подушки)
	Администрация муниципального
образования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Заключение договора по передаче земельного участка
	Администрация муниципального
образования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III Этап "Приобретение и монтаж модульной конструкции"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Организация конкурсных процедур на выбор исполнителя
	Министерство здравоохранения
Тверской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	при условии доведения Соглашения

	2
	Заключение контракта
	Министерсво здравоохранения
Тверской области Подрядчик
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Производство модульной конструкции
	Министерсво здравоохранения
Тверской области Подрядчик
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Доставка и монтаж модульной конструкции
	Министерсво здравоохранения
Тверской области Подрядчик
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Отделочные работы на месте
	Министерсво здравоохранения
Тверской области Подрядчик
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Подключение к коммуникцаям
	Администрация МО
Министерсво здравоохранения Тверской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Электричество и отопление - ввод в
эксплуатацию в декабре

	7
	Проверка работоспособности всех систем
	Администрация МО
Министерсво здравоохранения Тверской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV Этап "Оснащение филиала"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Запрос коммерческих предложений на дооснащение
оргтехникой, монтаж электронной очереди
	Министерство здравоохранения
Тверской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Запрос коммерческих предложений на изготовление и монтаж
навигационно-информационного оборудования в бренде
	Министерство здравоохранения
Тверской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Запрос коммерческого предложения демонтаж/монтаж мебели,
доукомплектацию, затраты на перевозку
	Министерство здравоохранения
Тверской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Запрос коммерчерских предложений на устройство
электрических сетей, СКС, пожарной сигнализации, охранно- тревожной сигназации, видеонаблюдение, кондиционирование
	Министерство здравоохранения
Тверской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Выделение средств на изготовление и монтаж навигационно-
информационного оборудования, на устройство электрических сетей, СКС, пожарной сигнализации, охранно-тревожной сигназации, видеонаблюдение, кондиционирование
	Министерство здравоохранения
Тверской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Заключение договора на дооснащение оргтехникой, монтаж
электронной очереди
	Министерство здравоохранения
Тверской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Заключение договора на изготовление и монтаж навигационно-
информационного оборудования в бренде филиала
	Министерство здравоохранения
Тверской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Заключение договора на устройство электрических сетей, СКС,
пожарной сигнализации, охранно-тревожной сигназации, видеонаблюдение, кондиционирование
	Министерство здравоохранения
Тверской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Выполнение работ по устройству электрических сетей, СКС,
пожарной сигнализации, охранно-тревожной сигназации, видеонаблюдение, кондиционирование
	Министерство здравоохранения
Тверской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Выполнение договора на дооснащение оргтехникой, монтаж
электронной очереди
	Министерство здравоохранения
Тверской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Выполнеине договора на изготовление и монтаж навигационно-
информационного оборудования в бренде филиала
	Министерство здравоохранения
Тверской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Переезд филиала
	Министерство здравоохранения
Тверской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Поставка (дооснащение) оргтехники, выполнение работ по
монтажу и настройке электронной очереди
	Министерство здравоохранения
Тверской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Поставка и монтаж навигационно-информационного
оборудования в бренде
	Министерство здравоохранения
Тверской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Пусконаладочные работы
	Министерство здравоохранения
Тверской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Благоустройство прилегающей территории (организация
парковки, пешеходного тротуара, устройство пешеходного перехода)
	Администрация МО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Открытие филиала
	Министерство здравоохранения
Тверской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



